


69 Mio. EUR Bausumme
Hagener Bahnhofs-
Sanierung ermöglichen
Eine "Liefer-Grube"
können wir noch
rechtzeitig bauen !

WESTSIDE Temporäre Zwischen- Nutzung für Bahnhofs- Sanierung



**WESTSIDE
Notfall Plan
Stand 2023
Fertig 2024**

Architektur- und Ingenieurbüro Goebel

Dipl.-Ing. Arch. Volker Goebel
Schieferweg 4, 58095 Hagen
Tel.: 0173 40 49 665
info@ing-goebel.com

Liefer Grube für Sanierung

- Anlieferung von Baumaterial und Maschinen
- Einheben mit stationärem Autokran 50 ton.
- Zugang für ca. 50 Bauleute
- Parken von ca. 60 Fahrzeugen

Drawing Name: **Notfall-Plan Liefer-Grube**

Drawing Status: **2D Entwurfs-Planung - 3D folgt**

Planverfasser Entwurf:	Date
Dipl.-Ing. Arch. V. Goebel	Feb.-Sept. 2023
Vermesser:	Date
z. B. Nitsche + Kösters oder wer noch Zeit hat	März-April 2023
Prüfung - Baugenehmigung:	Date
Bauverwaltung Hagen	März-Mai 2023
Auftraggeber:	Date
Stadt-Hagen (Bauherr) mit DB Netz AG mit DEW Hagen bzw. deren Grundeigentümer	April 2023
Bauvorlage durch Statiker:	Date
Statiker / rechnet nach z. B. Ing. Büro Heymer wer noch Zeit und Eier hat	Mai - August 2023
Bauunternehmen:	Date
z. B. Fa. Rempke Hagen wer noch Zeit hat ...	Juni 2023
SiGeKo:	Date
wer noch Zeit hat ...	Juni-August 2023
Bauleitung:	Date
Statiker und Ing. Goebel	Juni-August 2023
Motivation:	Date
Elton Musak	Feb.-August 2023
Drawing Scale:	1:500
Layout ID:	A.01.1

© Nutzungs- und Lizenzbedingung