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Version 0.2.0

https://www.dbhd-hlw.de/ + http://www.ing-goebel.de

Kalkulation 8x DBHD ENDLAGER siidlich Kropelin

Stand 31. Dezember 2018 / Dipl.-Ing. Volker Goebel / Endlager-Fachplaner / Nucl. Rep. Planner ww
Kapazitdt : 2.047 HLW Castoren DE plus 577 HLW Castoren CH
Einlagerungs-Teufen : von -2.650 Meter bis -3.350 Meter
Basis : Entwurfs-Planung 2014 - 2018 z. Z. Version 1.4 mit Zeit-Planung
Kostenart Menge Angebot Faktor Summe Bemerkung Zng.
oder Hinweis von
Planungsbiiro | 2014-2018 (5).) Ing. Goebel 375'000 € 1'875'000 €| Vor-Planung steht|vorh.
Probebohrungen 16 Stiick Prof. Dr. M. Reich| 8'500'000 € 136'000'000 €[Kerne bis -3.800 m| N.N.
8 x Landkauf 0.77 km2 88'000'000 €| 8x110.000 m2 |vorh.
Schacht-Bohr-M. 2 Stiick SBM Herrenknecht | 60'000'000 € 120'000'000 €[ 2 J. Lieferzeit |vorh.
externe Strassen 54 km 16'000'000 €| Neu / ertlchigen | z.T.
DB Gleisanschluss 4 Stiick 24'000'000 €| 4 v. 8 Standorten | z.T.
Stromanschluss 8 Stiick Vattenfall 20'000'000 €] 10 kV Mittelsp.
Wasseranschluss 8 Stiick 24'000'000 €| 10 bar DN 200
interne Logistik 40'000'000 €| 8 Baustellen |vorh.
Bohrplatzplatten 8x 43.000 m3 1'000 € 344'000'000 €] Boden, Mauern |vorh.
Baustellen-Ring 8x 70.000 m3 900 € 504'000'000 €| Boden, Mauern
Forderbander 4x 80'000'000 € diverse
Schwere LKW 12'000'000 €| MB Muldenkipper
Abfindungen DE | 20.000 Anteile Parlament DE 30'000 € 600'000'000 €| redliche Komp. [vorh.
Abfindungen CH 5.667 Anteile Nationalrat CH 30'000 € 170'000'000 €| redliche Komp. |vorh.
Planungsbiiros diverse Ausfihrungsplan. 164'000'000 €| ber 14 Jahre
Genehmigungsgeb. Bergamt MV, BFE 66'000'000 € Gebihren
Startaufbaute SBM 8 Stilick Thyssen Schachtbay 3'000'000 € 24'000'000 € Start-Rig
Bohrungen D=12 m 8 Stiick Thyssen Schachtbay 50'000'000 € 400'000'000 €| autom. Maschine
Spritzb. B-Wand | 9,3 m2x3.350m| 31.155m3x 8 600 €/m3 150'000'000 €| Stahlfaserarmiert [vorh.
Bohrungs-Ausbau 4 Sets Siemag Tecberg | 46'000'000 € 184'000'000 €| Luftung, Transp.
Bellift.-Anlagen 8 Siemag Tecberg [ 10'000'000 € 80'000'000 €| Kaltluft, trocken
Windenhduser 8 Stiick 140.000 m3 S.T. 1'000€| 1'120'000'000 €| Trommel D=14 m
Work-Over Rigs 3 Stlck Stahlbau / Olko 3'200'000 € 9'600'000 €| mit Umlenkrolle
Dyneema Seile 13 Stiick Fa. Gleistein DE 4.600.000 58'800'000 € D =80 mm
Ubergangs-Koni 8 Stiick Beton-riickverank| 1'000'000 € 8'000'000€| 12m.zu21m.
Bohrr.-Aufweitung 8 Stiick aufD=21m. 9'000'000 € 72'000'000 €| mit Kettensagen
Personal 80 J. 50 Mitarbeiter |4 h Schicht unten 457'000'000 €| Arbeit, Sicherheit
Salzverkauf 8 x 500.000 m3 50 €/m3 -200'000'000 € |Asse BfS /Gorleben| K+S
Beton-Pellets 328 Pellets 5.280 m3 x 328 600 €/m3| 1'040'000'000 €| Qualitats-Beton
Sand/Brechsand 328 Lagen 2m 692 m3 x 328 70 €/m3 159'000'000 €] D =max.3 mm
Magnetit Pulver | 328 Zuschlage 264 m3 x 328 680 €/m3 59'000'000 €| Rio Tinto, Billiton
Verschluss 8 Stiick eigener Salzgrus 80'000'000 €(Salz und Bergdruck
Rickbau 8 Stiick 16'000'000 €] zum Ackerland
Unvorhersehbares 4% 245'091'000 €] ist kein Flughafen
Summe Stand | Dezember 2018 Version 20 6'372'366'000 €

plus Castoren, plus DB Bahntransporte, plus Gerichte

6,4 Mrd. EUR
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